

ครั้งที่ 3.3

- ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) ป้ายไฟ LED ควบคุมผ่านเว็บเบราว์เซอร์
 (ภาษาอังกฤษ) LED control through Web Browser
- ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายภาณุพงษ์ เขียวหล้า
 2. นายอภิสิทธิ์ บุญสุภา
- เริ่มทำการโครงการ เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) 28 พฤษภาคม 2558 ถึง (วัน/เดือน/ปี) 30 กันยายน 2558
- วันที่รายงานความก้าวหน้า เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) 30 กันยายน 2558
- ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการเมื่อเทียบกับแผนการดำเนินงานทั้งหมด 60%
- สรุปผลการดำเนินงาน ☐ เป็นไปตามแผนงาน ☐ ช้ากว่าแผนงาน ☐ เร็วกว่าแผนงาน
- รายละเอียดผลของโครงการ
 - สร้าง ฐานข้อมูล
 - สร้างหน้าป้อนข้อความเข้า LED
- สรุปปัญหาและอุปสรรค
 - ไม่ค่อยมีความรู้ในการเชื่อมฐานข้อมูลกับหน้า Login
 - เมื่อลองแก้ไขข้อความแล้วข้อความไม่แก้ไข
 - เมื่อลงลบข้อความแล้วลบไม่ได้
- คำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติม
 - สร้างหน้าป้อนข้อความเข้า LED
 - ทำการเชื่อมโยงการป้อนข้อความลงใน LED

(ลงชื่อ)

(.....)

หัวหน้าโครงการ

วันที่ เดือน พ.ศ.



ผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

สรุปความเห็นของการประเมิน

- ☐ สนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป
- ☐ ไม่สนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ระบุเหตุผล.....

(ลายเซ็น)

(.....)

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

วันที่ เดือน..... พ.ศ.

หมายเหตุ : ให้แนบเอกสาร หรือสื่อต่าง ๆ เพื่อประกอบความก้าวหน้าของโครงการ

Database

ฐานข้อมูล: led

[เปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล](#) [Schema ของฐานข้อมูล](#) [สิทธิ์](#)

ตารางและวิว

ค้นหาในตาราง (2)

<input type="checkbox"/>	ตาราง	ชนิดของฐานข้อมูล?	การตรวจทาน?	ความยาวของข้อมูล?	ความยาวของดัชนี?	พื้นที่ว่าง?	เพิ่มลำดับโดยอัตโนมัติ?	แถว?	หมายเหตุ?
<input type="checkbox"/>	book	MyISAM	utf8_general_ci	412	2 048	0		5	4
<input type="checkbox"/>	members	MyISAM	utf8_general_ci	20	2 048	0		2	1
	2 ของทั้งหมด	InnoDB	utf8_general_ci	432	4 096	0			

Selected (0)

ย้ายไปยังฐานข้อมูลอื่น:

[สร้างตารางใหม่](#) [เพิ่มวิว](#) [Create materialized view](#)

รูทีน

[สร้าง procedure](#) [สร้าง Function](#)

เหตุการณ์

[สร้างเหตุการณ์](#)



หน้าป้อนข้อความ

[ออกจากระบบ](#)

ระบบควบคุมป้ายไฟ LED

ข้อความตัวอักษร

[บันทึก](#)

ลำดับ	ข้อความตัวอักษร	แก้ไข	ลบ
2	ยีนดีดองรับ	แก้ไข	ลบ
3	สวัสดีครับ	แก้ไข	ลบ