

## แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการ

## ครั้งที่ 3

1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)	ป้ายไฟ LED ควบคุมผ่านเว็บเบราว์เซอร์	
(ภาษาอังกฤษ)	LED control through Web Browser	
2. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ	1. นายภาณุพงษ์	เขียวหล้า
	2. นายอภิสิทธิ์	บุญสุภา
<b>3. เริ่มทำการโครงการ เมื่อ (วัน/เดือน/ปี)</b> 28 พฤษภาคม 2558 <b>ถึง (วัน/เดือน/ปี)</b> 13 กรกฎาคม 2558		
<b>4. วันที่รายงานความก้าวหน้า เมื่อ (วัน/เดือน/ปี)</b> 14 กรกฎาคม 2558		
5. ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการเมื่อเทียบกับแผนการดำเนินงานทั้งหมด 20%		
6. สรุปผลการดำเนินงาน 🛘 เป็นไปตามแผนงาน 🗖 ช้ากว่าแผนงาน 🗖 เร็วกว่าแผนงาน		
7. รายละเอียดผลของโครงการ		
- ซื้อ LED ไฟวิ่ง		
8. สรุปปัญหาและอุปสรรค		
ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความรู้ที่ไม่เพียงพอต่อการทำโครงการ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ LED อุปกรณ์		
ต่างๆ และ ไม่รู้แหล่งข้อมูลที่จะหาซื้ออุปกรณ์ LED ทำให้ความคืบหน้าในการทำเดินงานเกิดความล่าช้า		
9. คำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติม		
เขียนโค้ดสำหรับทำให้ LED สามารถวิ่งได้ และ ทำเว็บเบราว์เซอร์เพื่อให้สามารถใช้ LED ได้ง่าย		
และสะดวกรวดเร็วขึ้น		
	(ର	ซื่อ)
		()
		หัวหน้าโครงการ
		วันที่เดือนพ.ศ. พ.ศ.



## ผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

## 

หมายเหตุ : ให้แนบเอกสาร หรือสื่อต่าง ๆ เพื่อประกอบความก้าวหน้าของโครงการ





